Информация о результатах контрольного мероприятия 
« Проверка законного и результативного ( эффективного и экономного) использования бюджетных средств выделенных на выполнение ремонтных  работ  в Муниципальном казённом  дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка" в 2017 году»

             Контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного ( эффективного и экономного) использования бюджетных средств выделенных на выполнение ремонтных  работ  в Муниципальном казённом  дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка" в 2017 году» проводилось на основании распоряжения председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района 15.02.2019 № 3-п, поручение мэра г. Бодайбо и района от 26.12.2018.
	Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Улыбка",  Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (по необходимости).
Цель контрольного мероприятия: контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью), целевым расходованием средств выделенных на выполнение ремонтных работ в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад № 22 "Улыбка".
Контрольное мероприятие показало, что сумма бюджетных средств  на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту МКДОУ д/с № 22 за 2017 год составила 2986847,29 рублей.  Бюджетные ассигнования  доводились в рамках исполнения муниципальной программы «Строительство реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования города Бодайбо и района» на 2015-2019 годы, утвержденной   Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 г. № 511-п, по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности», где участником реализации данных мероприятий являлось Управление образования  муниципального образования г. Бодайбо и района. 
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:  
          1. Для подтверждения проводимой работы МКДОУ д/с № 22 по обоснованию  потребности в проведении капитального и  текущего ремонта объектов и объемов работ, к проверке не представлены дефектные ведомости, заключения, акты комиссий по результатам плановых технических осмотров состояния здания детского сада.
         2. Нарушение  п.29,30 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района, утвержденного приказом Финансового управления администрации г. Бодайбо и района от 30.12.2015 № 167 ( с изменениями от 22.03.2016 № 31)      (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи), подпункта 5 п.1 ст. 158, ст. 217,  БК РФ, а именно главным распорядителем  бюджетных средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, не доводило в проверяемом периоде до получателя средств   (МКДОУ д/с № 22) измененные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  бюджета, в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, согласно приложению   № 10 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи (КВСР-  903; КФСР- 0701 ; КЦСР-0600110710;КВР- 200 в сумме 3211,9 тыс.рублей).
      3. Акт  принятия выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом,  не соответствует форме установленной  к  контракту ( 3 случая: акт  от 08.08.2017 № 000017 (контракт от 10.07.2017 № 289-0189034-01); акт от 01.07.2017 000013 (контракт от 15.05.2017 № 169-0189034-03); акт приемочной комиссии о приемке работы по замене оконных и дверных блоков без даты, № б/н (контракт от 15.05.2017 № 173-0189034-01).
     4. В нарушение п.1 ст. 702, ст.711  ГК РФ,   средства местного бюджета в сумме 705,9 тыс. рублей за выполненные работы перечислены Подрядчику несвоевременно (2 случая: 319,3 тыс.рублей договор подряда от 03.07.2017 № 3; 386,6 тыс.рублей договор подряда от 03.07.2017 № 4 ). Несвоевременная  обработка первичных документов классифицируется как  нарушение  статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011   № 402.
    5. МКДОУ д/с № 22, по выявленным в ходе осмотра недостатков ( Входная дверь в  корпус , дверь в раздевалку , дверь « Запасный выход» плохо закрываются: с дверей сильно дует; батарея в спальне не рабочая)  не направляло в адрес подрядчиков  письма с требованием устранить выявленные недостатки,  в период действия гарантийного срока муниципальных контрактов.
    	
По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направила Управлению образования муниципального образования г. Бодайбо и района, представление для рассмотрения и принятие мер по устранению выявленных недостатков, нарушений.








