Информация о результатах  проведенного контрольного мероприятия    
«Проверка исполнения муниципального контракта по осуществлению  капитального ремонта системы вентиляции в здании 
МКДОУ д/с № 13 «Березка»

               Контрольное мероприятие проводилось на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района (утвержденного решением Думы г. Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па с изменениями и дополнениями), на основании обращения мэра г. Бодайбо и района от 09.09.2020 №3576, распоряжений Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района на проведение контрольного  мероприятия  от  03.02.2021 № 2-п, 16.03.2021 №10-п.
	 Предмет контрольного мероприятия: объем бюджетных средств, направленных в 2019 году  на выполнение муниципального контракта по осуществлению капитального ремонта системы вентиляции в здании МКДОУ д/с № 13 «Березка».
Объект контрольного мероприятия: 
-  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 "Берёзка";
- Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района.
Целью контрольного мероприятия являлся контроль над  законностью, результативностью (эффективностью и экономностью), целевым расходованием средств, выделенных на выполнение муниципального контракта по осуществлению капитального ремонта системы вентиляции в здании МКДОУ д/с № 13 «Березка».
Проверяемый период деятельности: 2019 год. 
По итогам контрольного мероприятия  в адрес Ревизионной комиссии  Управлением образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района ( далее – Управление образования) направлены пояснения и замечания от 17.05.2021 № 369 и Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №13 «Березка» от 14.05.2021 №18.
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:  
1. Уведомление к решению Думы г. Бодайбо и района от 14.12.2018г. «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый год 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы» не содержат конкретной даты составления, что классифицируется как нарушение  пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете".  
	Форма уведомления не содержит дату составления (утверждения) документа, что не соответствует обязательным реквизитам первичного учетного документа, установленным пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете".
     2. Документация об электронном аукционе на выполнение капитального ремонта системы вентиляции не содержит информацию о наличии проектной документации (рабочей документации (основной комплект рабочих чертежей) (нарушение п.8 ч.1 ст.33 Закона 44-ФЗ). 
	3. При осмотре объемов выполненных работ по капитальному ремонту системы вентиляции в здании МКДОУ д/с №13 установлено, что ремонтные работы выполнены не в соответствии с проектной документацией (рабочей документацией (основным комплектом рабочих чертежей) и сметной документацией (Приложение №1 к Контракту).
	4. В здании МКДОУ д/с№13 выявлены работы, не предусмотренные условиям контракта от 24.05.2019 № 1500001:
	-  по периметру здания д/с установлено 20 штук (двадцать) приточных клапан марки КИВ -125 с ограждением решётками с наружной стороны. Установка данных клапанов не  предусмотрена рабочей документацией (основным комплектом рабочих чертежей) и сметной документацией (Приложение №1 к Контракту). 
 
	- (поз.18 (Приложение №1 к Контракту) Воздуховоды выполнены только на третьем этаже здания в помещении вентиляторной. Воздуховоды выполнены, в других помещениях, не в соответствии с проектом. Общая площадь смонтированных воздуховодов составляет 23,4125 кв.м. Определить материал, из которого выполнены воздуховоды не представляется возможным. Смонтированные воздуховоды обтянуты теплоизоляцией. 
В соответствии с проектной документацией на первом и втором этажах здания должны быть установлены воздуховоды и оборудование. На момент проверки воздуховоды и оборудование по проекту не установлены.   

	- (поз. 15 (Приложение №1 к Контракту) На крыше здания установлены 3 вентилятора крышных. Марка вентилятора ВКР № 3.15 ТУ 4861-011-32509656-2006, эл.двигатель 0,25кВТ х 1000 об/мин. К проверке не представлены технические паспорта на установленное оборудование. 
Ревизионная комиссия направила исполнителю проектно-сметной документации  по Договору 3/01/2018  ООО «Проектэнергогрупп» запрос от 13.04.2021 №22 о подтверждении является ли модель установленных крышных вентиляторов аналогичной модели вентиляторов предусмотренных проектом (вентилятор крышный DVC 225; вентилятор крышный DVC 315). 
Письмом от 21.04.2021 №б/н Исполнителем проекта направлен ответ, в котором говорится, что модель крышного вентилятора ВКР № 3.15 ТУ 4861-011-32509656-2006 частично является аналогом вентиляторов DVC DVC 315 фирмы Systemair, заложенных в проектной документации, отличаются большим потреблением эл.энергии и большим уровнем шума.     
Несоответствие поставленных товаров, выполненных работ требованиям, установленным в контракте классифицируется, как нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ. 
       5. В соответствии с п.3.1 «срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 04.08.2019г.».
         Проверка показала, что исполнение обязательств по выполнению капитального ремонта системы вентиляции в МКДОУ д/с № 13 со стороны Подрядчика подтверждено актом  о приемке выполненных работ форма КС-2 № 1 , справкой  о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3 № 1, актом сдачи – приемки работ б/н. Данные акты  подписаны обеими сторонами от 07.10.2019. В данном случае нарушены условия реализации контракта.
	Нарушение условий реализации контракта, в том числе в части сроков исполнения контракта классифицируется, как нарушение статьи 34 Закона 44-ФЗ. 
 6. Приемка выполненных работ проведена Заказчиком без претензий к объему и качеству выполненных работ, что подтверждается  актом  о приемке выполненных работ форма КС-2 № 1 от 07.10.2019, справкой  о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 07.10.2019, актом сдачи – приемки работ № б/н от 07.10.2019. Данный факт свидетельствует о том, что экспертиза выполненных работ проведена недостоверно.
 7. Ревизионная комиссия отмечает, что к проверке не представлены                    (отсутствуют) подтверждающие документы (сметы, акты выполненных работ) на дополнительные работы и оборудование, которые были выполнены Подрядчиком, но не были предусмотрены локальным ресурсным сметным расчетом к Контракту.
  8. Проверкой установлено допущение МКДОУ д/с «Берёзка» бюджетного нарушения (ст.306.1 БК РФ), предусмотренного ст.306.4 БК РФ, выразившегося в использовании бюджетных средств не по целевому назначению, предусмотренному Контрактом №1500001 от 24.05.2019, на оплату невыполненных работ, не предусмотренных сметной документацией. Общая сумма невыполненных работ по Контракту №1500001 от 24.05.2019 составила 1263015,00  рублей. Данный расчет предоставлен к проверке  УКС администрации г. Бодайбо и района ( далее- УКС).(Расчет прилагается). 
Нецелевое использование выразилось в принятии и оплате невыполненных и не предусмотренных МК № 1500001 от 24.05.2019 объёмов работ классифицируется, как нецелевое использование бюджетных средств имеет признаки  административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа.
Средства местного бюджета  в сумме 1445806,39 рублей перечислены Подрядчику с учетом стоимости невыполненных работ 15.10.2019 платежным поручением   № 21634.
          9. Ревизионная комиссия отмечает, так как работы по капитальному ремонту системы вентиляции выполнялись с отступлением от проектной документации (договор № 3/01/2018 от 31.01.2018), в данном случаи, средства бюджета по разработке проектной документации в размере 180710,00 рублей могут считаться неэффективно использованными бюджетными средствами (ст. 34 БК РФ).
   10. На момент проверки приняты  к бухгалтерскому учету документы, а именно счет № 286 от 07.10.2019 в сумме 1 445 806,39 рублей, акт № 286 от 07.10.2019 в сумме 1 445 806,39 рублей, в которых зафиксированы, не имевшие места, факты хозяйственной жизни, выразившиеся в невыполнении в полном объеме  капитального ремонта системы вентиляции в сумме 1263014,71 рублей. Это классифицируется, как нарушение  части 1  статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402.
Также установлено, что в регистре бухгалтерского учета, а именно в журнале операций № 4 за 2019 года (код формы 0504071) на основании акта сдачи-приёмки работ б/н от 07.10.2019 произведена регистрация объекта бухгалтерского учета на сумму 1445806,39 рублей, в котором  установлены случаи не имевшего места факта хозяйственной жизни, выразившегося в невыполнении в полном объеме капитального ремонта системы вентиляции  в сумме  1263015,00 рублей, что классифицируется как нарушение части 2 статьи  10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402.
   Данное нарушение имеет признаки  административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 ст.15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа.

     	По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направит главному распорядителю бюджетных средств - Управлению образования муниципального образования г. Бодайбо и района, получателю бюджетных средств- МКДОУ д/с № 13 представления для рассмотрения и принятие мер по устранению выявленных недостатков, нарушений.
В части принятия и оплате невыполненных  Подрядчиком по МК № 1500001 от 24.05.2019 объёмов работ на должностное лицо, допустившее правонарушение, которое классифицируется, как нецелевое использование бюджетных средств будет составлен протокол о совершении административного правонарушения. 
        В части выявленных действий  по регистрации  в регистрах бухгалтерского учета объекта,  в котором установлены случаи не имевшего места факта хозяйственной жизни, выразившегося в невыполнении в полном объеме ремонтных работ, на должностное лицо,  допустившее  правонарушение будут составлен протокол  о совершении  административного  правонарушения.
            Для дачи правовой оценки материалы контрольного мероприятия будут направлены в надзорные и правоохранительные органы. 













	

