Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и правомерности использования средств

межбюджетного трансферта, выделенного Жуинскому сельскому поселению на капитальный и текущий ремонт теплотрасс в 2022 году»

          1. Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение Думы  г. Бодайбо и района  от 20.12.2022 № 108, пункт 2.1.4.  Плана деятельности Ревизионной комиссии  г.Бодайбо и района на 2023 год, утвержденного распоряжением Председателя Ревизионной комиссии г.Бодайбо и района от 23.12.2022 г. № 10-о, соглашение о передаче полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  № 3 от 14.12.2022 ,  распоряжение  Ревизионной комиссии № 83-п от 10.07.2023
          2. средства бюджета Жуинского муниципального образования, бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района,  направленные на  проведение капитального и текущего ремонта теплотрасс в 2022 году.
           3. Объект ( объекты)  контрольного мероприятия: 
1.    Администрация Жуинского сельского поселения;

2.   Администрация г. Бодайбо и района.

4. Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) использования средств межбюджетного трансферта, выделенного Жуинскому сельскому поселению на капитальный и текущий ремонт теплотрасс в 2022 году.
5. Проверяемый период : 2022 год.

Результаты контрольного мероприятия:
          Решением Думы Жуинского сельского поселения  № 3 от 18.03.2022                « О внесении изменений в Решении Думы Жуинского сельского поселения № 31 от 24.12.2021 « О бюджете Жуинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» ( далее- Решение Думы № 3 от 18.03.2022) предусмотрены бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств – администрации Жуиннского сельского поселения  в рамках   муниципальной программы «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону2022-2023-2024гг объектов коммунальной инфраструктуры п. Перевоз, находящихся в муниципальной собственности, на 2022-2024гг» утвержденной Постановлением администрации Жуинского муниципального образования от 28.04.2022 №37, на капитальный и текущий ремонт теплотрассы 1515 п.м. в 3-х трубном исполнении расположенной по адресу от ул. Советской, 50 до пер.Таёжный, 19 в сумме 5 093,8 тыс.рублей , в том числе за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме 5 059,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Жуинского муниципального образования 60,2 тыс.рублей.

            Между Администрацией г. Бодайбо и района и Жуинским муниципальным образованием заключено  Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района бюджету Жуинского муниципального образования  иных межбюджетных трансфертов на капитальный и текущий  ремонт теплотрасс    24 марта 2022 года. Размер межбюджетно трансферта составил 5 059,2 тыс.рублей.
В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств межбюджетного трансферта,  администрацией  Жуинского сельского поселения  в проверяемом периоде заключен и оплачен  муниципальных контракта на общую сумму 5 093,8 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:  

1. Нарушение п.19 Приказа № 82н от 24.05.2022,  выразившейся в несоответствии  наименования  целевой статьи 01 0 00 00000  «Муниципальная программа по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг» утвержденной Решением думы № 3 от 18.03.2022( приложение №5,6,7) , наименованию муниципальной программы («Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону 2022-2023-2024гг объектов коммунальной инфраструктуры п. Перевоз, находящихся в муниципальной собственности, на 2022-2024гг») утвержденной постановлением администрации Жуинского муниципального образования от 28.04.2022 №37.

2. В нарушение ст.87 БК РФ, Порядка  № 133 от 20.10.2016 администрация Жуинского сельского поселения не обеспечила ведение реестра расходных обязательств Жуинского муниципального образования  в проверяемом периоде с отражением муниципальных правовых  актов   обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

      3. В нарушение пункта 29 Приказа  Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр., статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ., не осуществлялось  составление проекта сметы контракта.

      4. Нарушение  Заказчиком  (Администрация ) пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в части соблюдения сроков оплаты за выполненные работы по контракту .

      5. Нарушение Заказчиком (Администрация) части 13.1. статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (неправомерность  действий заказчика в части установления сроков оплаты выполненных работ в муниципальном контракте).     

     6.  Подрядчик  ИП Тухватулин заключил договор № 1 от 01.08.2022  в нарушение  пункта  6.1, 6.2, 1,3 муниципального контракта № 225  от 25.07.2022 .

           Для подтверждения выполненных работ по осуществлению строительного контроля не представлены / отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ предусмотренных проектной документацией,  на следующие виды работ :

- подготовка оснований под трубопроводы;

- подвижные и неподвижные опоры трубопроводов;

- устройство противокоррозионной защиты трубопроводов;

- устройство тепловой изоляций трубопроводов;

- гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей и проверка качества монтажных работ;

- акт о проведении испытаний на прочность и герметичность;

- акт о проведении промывки ( продувки) трубопроводов;

- акт о проведении дезинфекции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- акт о проведении растяжки компенсаторов.
     7. В нарушение пункта 4.5 муниципального контракта № 225 от 25.07.2022, ст.94 Федерального Закона № 44-ФЗ, Администрация Жуинского сельского поселения осуществила приемку и оплату выполненных работ, не соответствующим условиям контракта, в части выполнения строительного контроля в сумме 87,5 тыс.рублей.

     8.Администрация Жуинского сельского поселения не обеспечила результативность использования межбюджетного трансферта в части проведения строительного контроля, тем самым допустила бюджетное нарушение (ч.1. п.3.5. ст.306.1 БК РФ), выразившееся в использовании бюджетных средств не по целевому назначению, предусмотренному Соглашением от 24.03.2022, что классифицируется как нарушение ч.1. ст. 306.4 БК РФ.         

В соответствии с разделом 3 Соглашения от 24.03.2022 сумма в размере 87,5 тыс.рублей (87 464,00 рублей) подлежит возврату в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района.

    9. Установить выполнение дополнительных строительных работ не представляется возможным в связи с отсутствием актов освидетельствования скрытых работ.

   10. Подтвердить факт обоснования затрат  на временные здания и сооружения –сети газо, водо, теплоснабжения, водоотведения  не представляется возможным ( на момент осмотра временные сооружения отсутствовали, фотосъемка выполненных работ не осуществлялась ). 

  11.  По результатам визуального осмотра выполненных работ по муниципальному контракту № 225 от 25.07.2022 выявлены недостатки :

- в некоторых местах, изоляция теплотрассы повреждена- вырваны куски рубероида, проломлена необрезная доска канализационного лотка.  

 - на территории выполненных строительных работ присутствует строительный мусор- демонтированные трубы.
     По результатам контрольного мероприятия в целях устранения причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям  Ревизионная комиссия направит представление администрации Жуинского сельского  поселения, в том числе по возврату сумма в размере 87,5 тыс.рублей (87 464,00 рублей) в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района.

1
3

