Информация о результатах  проведенного контрольного мероприятия    
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из районного фонда финансовой поддержки Мамаканскому городскому поселению на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017-2019 годах»

               Контрольное мероприятие проводилось на основании Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 16.12.2019 г. № 1, Положения о Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района, утвержденное решением Думы г. Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па (с изменениями и дополнениями), Плана работы   Ревизионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района на 2021 год, распоряжения  председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района от 30.08.2021 № 58-п, 06.10.2021 №70-п. 
           Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, предоставленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017-2019 годах из бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района. 
 Объект контрольного мероприятия: администрация Мамаканского городского поселения.      
           Цель контрольного мероприятия: контроль за целевым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017-2019 годах.
Проверяемый период деятельности: 2017-2019 год.
  Результаты контрольного мероприятия:
1. В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ Администрация Мамаканского городского поселения сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ для внесения в Единый государственный реестр автомобильных дорог не направляла.     
2. Проверкой выявлено, что администрацией Мамаканского городского поселения в нарушение п. 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ земельные участки под  автомобильными дорогами по улицам Строительная и Гидростроителей не поставлены на кадастровый учет, право собственности на земельные участки  не зарегистрировано. 
3. В нарушение приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 г. № 150 технические паспорта на объекты недвижимости – автомобильные дороги, внесенные в Перечне автомобильных дорог, администрацией Мамаканского городского  поселения не оформлялись. 
4. В нарушение части 6-8 статьи 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ идентификационные номера автодорогам не присваивались.  
В проверяемом периоде 2017-2019 годов бюджетные ассигнования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрацией Мамаканского городского поселения предусмотрены в рамках реализации муниципальных программ :
-  Муниципальная программа  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  Мамаканское городское поселение на  2015-2018 годы»;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Мамаканского муниципального образования на 2018-2020 год».
             Объем  финансирования Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  Мамаканское городское поселение на  2015-2018 годы»,  указанный в Паспорте программы  с 2015 по 2018 годы (с учетом изменений внесенных постановлением от 22.07.2017 г. № 85-п)  составляет  18 894,18  тыс. рублей.
По окончании действия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  Мамаканское городское поселение на  2015-2018 годы» постановлением администрации от 15.08.2018 №119-п была утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Мамаканского муниципального образования на 2018-2020 год».
         Объем  финансирования Программы с 2018 по 2020 годы составляет 12 826,2  тыс. рублей. 
         Исполнение обеих муниципальных программ Администрацией поселения проводилось с привлечением средств межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованием г. Бодайбо и района                                                                                                         
Общая сумма межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по Соглашению от  27.06.2017 составила 14 000 000,0 рублей.
В соответствии с Соглашением от  26.09.2018    сумма МБТ в 2018 году составила  8 282 214,13  рублей и в 2019 году – 4 217 713,27 рублей. 
Средства,  выделенные  из районного бюджета в 2017-2019 годах на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мамаканского муниципального образования  в общем объёме составили 2 6499,90 тыс.рублей.
В нарушение п.11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ администрацией Поселения не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 
В нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.2.7. Муниципального контракта от 23.07.2017 г.  № 0134300004517000360-0165688-01 оплата работ в 2018 году (по 2 этапу контракта) произведена Администрацией  Мамаканского городского поселения  с нарушением сроков на 5 рабочих дней.
Проверкой установлено, что оплата по муниципальному контракту № 0134300004517000360-0165688-01 от 23.07.2017 г.осуществлена Администрацией поселения за счет средств бюджета, выделенных по коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд». В связи с тем, что работы по устройству недостающих элементов обустройства автомобильных дорог (пешеходных дорожек) должны быть отнесены к капитальному ремонту автомобильных дорог, следовательно затраты в сумме 2 158 079,74 рублей (без учета накладных расходов, сметной прибыли и НДС) необходимо отражать  по коду вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта, государственного имущества». Данное нарушение классифицируется, как нарушение статьи 23.1 БК РФ, Приказа Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 20.12.2018) "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (на момент действия Инструкции).
При проведении анализа Локального ресурсного сметного расчета на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования», являющегося приложением №3 к Муниципальному контракту № 0134300004518000402-0165688-02 от 29.10.2018, установлено следующее:
 Наименования видов работ, указанные в Сметном расчете не соответствуют наименованиям видов работ, установленным  Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
         Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.10.2021,от 01.10.2021, от 06.12.2017 ,  установлено, что право собственности у Мамаканского муниципального образования возникло:
-  07.08.2015 на автомобильную  дорогу  общего пользования по улице Гидростроителей,  Иркутской области, Бодайбинского района, р.п. Мамакан протяженностью 954 метра , кадастровый номер 38:22:040001:2284;
-  05.12.2017 на автомобильную дорогу общего пользования по улице Красноармейской, Иркутской области, Бодайбинского района, р.п. Мамакан протяженностью 1604 метра кадастровый номер 38:22:04001:2397;
-  24.04.2015 на автомобильную дорогу общего пользования по улице Строительной, Иркутской области, Бодайбинского района, р.п. Мамакан,  протяженностью 3 838,0 метра  , кадастровый номер 38 : 22: 040001:2284.
 Проверкой установлено, что вышеперечисленные дороги,  находящиеся в муниципальной собственности, не учитывались в бухгалтерском учете в составе имущества казны Мамаканского муниципального образования на  соответствующем счете аналитического учета - счета 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны". 
             Данный факт классифицируется, как нарушение п.145 Инструкции № 157-н от 01.12.2010, п.38 Инструкции № 162-н от 06.12.2010, ч. 1 статьи 10 Федерального закона  от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете", пункта 12.3 Положения № 1 от 07.02.2017, что, в свою очередь, привело к искажению показателей годовой бюджетной отчетности на 01.01.2021, а именно данных раздела 2 «Нефинансовые активы, составляющие имущество казны» Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) к пояснительной записке (ф.0503160) на 01.01.2021. 
	     Земельные участки (в том числе, расположенные под объектами недвижимости), так же подлежат учету в составе нефинансовых активов  имущества казны счета 010800000.
      Проверкой установлено,  что  в  нарушение пункта 145 Инструкции № 157-н от 01.12.2010, пункта 12.3 Положения № 1 от 07.02.2017 показатели годовой бюджетной отчетности на 01.01.2021, а именно данные раздела 2  «Нефинансовые активы, составляющие имущества казны» Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) к пояснительной записке (ф.0503160) на 01.01.2021 сформированы без учета стоимости имущества (земельных участков). Земельные участки под автомобильными дорогами общего пользования, расположенные по улицам: Гидростроителей,  Иркутской области, Бодайбинского района, р.п. Мамакан; Строительной, Иркутской области, Бодайбинского района, р.п. Мамакан  не поставлены на кадастровый учет и право собственности на земельные участки  не зарегистрировано.  Это привело к отражению недостоверной информации     показателей годовой бюджетной отчетности  на 01.01.2021.
	По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направит Администрации Бодайбинского городского поселения, представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц виновных в допущенных нарушениях .

