Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств, межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования  г.Бодайбо и района муниципальному образованию Мамаканскому городскому поселению  на ремонт автомобильных дорог в 2021 и 2022 годах»
          1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 16.12.2019 г. № 1, Положение о Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района, утвержденное решением Думы г. Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па (с изменениями и дополнениями), План работы   Ревизионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района на 2022 год, распоряжения  председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района от 19.09.2022 № 79-п, от 26.10.2022 №101, от 21.11.2022 № 117.
         2. Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета в виде межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района, предоставляемых Мамаканскому городскому поселению на ремонт автомобильных дорог в 2021 и 2022 годах.
3. Объект контрольного мероприятия: администрация Мамаканского городского поселения.      

          4. Цель контрольного мероприятия: контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств муниципального образования г.Бодайбо и района, направленных на ремонт автомобильных дорог Мамаканского городского поселения в 2021 году и 2022 годах. 
5. Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы.
          6. Администрацией Мамаканского городского поселения 30.12.2022 г. направлен протокол разногласий к акту контрольного мероприятия от 30.12.2022 № 1015.
  В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:  

  1. В нарушение ч.3 ст.15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Приказа Минтранса Российской федерации от 16.11.2012 № 402, п.4.2.2, п.9.1 ГОСТа 33388-2015  технический учет и  паспортизация в отношении объектов недвижимости – автомобильные дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейской и ул.Ленина, внесенные в Перечень автомобильных дорог, администрацией Мамаканского городского  поселения не проводились, паспорта не оформлялись. 

  2. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК  РФ и Порядка № 39-п при анализе Паспорта муниципальной программы выявлено, что суммы общего объема финансирования, утверждённые Постановлениями  администрации не соответствуют объёмам бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, утвержденному бюджету Мамаканского  городского поселения на 2021 и на 2022 год.  В 2022 году изменения в паспорт муниципальной программы не вносились.        Изменения были внесены  в ходе проверки. 
    3. В нарушение п.11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ администрацией Поселения не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

             4. Дополнительное соглашение № 1 от 22.10.2021  к муниципальному контракту № 284 от 03.08. 2021  заключено в нарушение ст.34, п1.2. ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ,  а именно изменение объемов работ , предусмотренных сметной документацией более чем на 10% (12,75% ). Локальный ресурсный сметный расчет № 3   на общую сумму 485,8 тыс.рублей    ( приложение № 1 к данному соглашению) являющимся обоснованием изменения объемов работ  и цены контракта –содержит информацию не относящуюся к уменьшению цены контракта в общей сумме на 153 493,35 тыс.рублей.  

5.   К муниципальному контракту отсутствует проект (схема) выполнения работ на участках дорог. 

          При визуальном осмотре выявлено отступление от условий технического задания, сметной документации являющихся приложением к  муниципальному контракту, а именно, произведен ремонт участка, который  не утвержден к ремонту.    Кроме того, установлено уменьшение объёмов работ по укладке тротуарной плитки и увеличению асфальтобетонного покрытия .
           Данный факт классифицируется, как  нарушение части 1,2 пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно приемка и оплата выполненных работ по муниципальному контракту №  284 от 03.08.2021 г. осуществлена Администрацией с отступлением от Контракта (технического задания) в сумме 451240,63 рублей, выразившегося в выполнении работ по укладке тротуарной плитки на участке, расположенном по адресу: улица Красноармейская,  д.34 (вдоль территории Детского сада №8) до перекрестка ул.Ленина (расчет данного объёма работ выполнен Подрядчиком). 

 6. Администрация поселения допустила бюджетное нарушение (ст.306.1 БК РФ), выразившееся в нарушении условий Соглашения от 22.06.2021 «О предоставлении межбюджетного трансферта», в расходовании высвободившихся средств межбюджетного трансферта на иные цели. Объем средств израсходованных с нарушением требований составил 451240,61 рублей.

         Пунктом 2.2.5 Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта от 22.06.2021 установлено, что Администрация осуществляет возврат в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района неиспользованных или использованных не в полном объёме иных межбюджетных трансфертов в течение 5 рабочих дней с момента предъявления Администрацией соответствующего требования, а также в соответствии с бюджетным законодательством.

 7. Проверкой установлено, что администрацией направлялась информация об исполнении  отдельного этапа контракта № 284 от 03.08.2021 с нарушением установленных сроков, а именно платежным поручением № 90 от 22.02.2022 оплачено за выполненные работы  в сумме 11 623,9 тыс.рублей, сведения об исполнении отдельного этапа администрация направила 18.03.2022,  что классифицируется, как нарушение  части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.  В нарушение п.6 Порядка ведения реестра (Приказ 424) не соблюдены сроки внесения в реестр муниципального имущества  объектов. Автомобильные дороги,  находящиеся в муниципальной собственности, закреплены в составе имущества казны и внесены в Реестр муниципального имущества муниципальной собственности Мамаканского муниципального образования  в 2022 году. Данные дороги поставлены на  бухгалтерский учет в составе имущества казны  Мамаканского муниципального образования на  соответствующем счете аналитического учета - счета 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны". Это подтверждается бухгалтерскими справками к документу «Принятие к учету ОС, НМА, НПА (имущество казны)» от 04.02.2022 № 0000-000001, от 21.09.2022 № 0000-000011.
9. В нарушение п.6 Порядка ведения реестра (Приказ 424) земельный участок, на котором расположена  автомобильная дорога по улице Ленина принят к учету в составе имущества казны 30.03.2022 г. на основании распоряжения от 28.03.2022 г. № 23-р, что  так же подтверждено бухгалтерской справкой к документу «Принятие к учету ОС, НМА, НПА (имущество казны)» от  30.03.2022 № 0000-000002.  
        
 По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направила Администрации Мамаканского городского поселения  представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков, нарушений.

В части действий по факту расходования Администрацией Мамаканского городского поселения  высвободившихся средств межбюджетного трансферта на иные цели. на должностное лицо,  допустившее  правонарушение будет составлен протокол  о совершении  административного  правонарушения.

         Материалы контрольного мероприятия будут переданы в органы местного самоуправления г. Бодайбо и района, Администрацию г. Бодайбо и района и Думу г. Бодайбо и района, принимавшие решение в предоставлении  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района Мамаканскому городскому поселению на ремонт автомобильных дорог в 2021-2022 годах. 

         По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков, нарушений Ревизионная комиссия направила Администрации представление.       
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